

Приложение №3 сроки ремонтно-восстановительных работ по дому 1А до 31 декабря 2017 застройщиком ООО «Жостовская фабрика» :

№ п.п	Разделы ремонтно-восстановительных работ по дому 1А	Сроки ремонтно-восстановительных работ по дому 1А					
		Июль 2017	Август 2017	Сентябрь 2017	Октябрь 2017	Ноябрь 2017	Декабрь 2017
1	Раздел: 1. Общестроительные работы	X	X	X			
2	Раздел: 2. Земляные работы, фундаменты	X	X	X			
3	Раздел: 3. Бетонные колодцы для сбора дренажных вод	X	X	X			
4	Раздел: 4. Восстановление бетонных лотков для сбора ливневых вод		X	X			
5	Раздел: 5. Восстановление бордюрного камня БР -50-20-8 вдоль бетонных лотков ливневой канализации с двух сторон		X	X			
6	Раздел: 6. Гидроизоляция и утепление фундамента здания жилого многоквартирного дома	X	X				
7	Раздел: 7. Устройство дренажной трубы	X	X				
8	Раздел: 8. Восстановление цокольная часть стены жилого здания			X			
9	Раздел: 9. Планировка территории и восстановление газона		X	X			
10	Раздел: 10. Тротуарная плитка и бордюрный камень		X	X			
11	Раздел: 11. Восстановление дорожного асфальтового покрытия		X	X			
12	Раздел:12. Установка защитных отливов на выступающих декоративных элементах карнизов фасада здания		X	X			
13	Раздел: 13. Замена дверей входной группы здания		X				

14	Раздел: 14. Защита от конденсационного увлажнения на поверхности конструкций перекрытия над подпольем в зоне тамбура входной группы	X					
15	Раздел: 15. Инженерные коммуникации. Вентиляция				X		
16	Раздел: 16. Установка канального вентилятора системы канала В1, В2				X		
17	Раздел: 17. Дренажное устройство канала вент системы				X		
18	Раздел: 18. Прокладка кабеля для вентиляции				X		
19	Раздел: 19. Трансформаторные регуляторы скорости				X		
20	Раздел: 20. Инженерные коммуникации. Узел учета тепловой энергии в каждой квартире		X	X			
21	Раздел: 21. Узел на прибор отопления с термостатической головкой для регулировки учета тепловой энергии в каждой квартире и в местах общего пользования		X	X			
22	Раздел: 22. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения					X	X
23	Раздел: 23. Слаботочные системы. Радиовещание					X	X
24	Раздел: 24. Слаботочные системы. Телевидение					X	X
25	Раздел: 25. Слаботочные системы. Интернет					X	X
26	Раздел: 26. Инженерные коммуникации. Пожарные извещатели в помещениях здания					X	X
27	Раздел: 27. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре					X	X

28	Раздел: 28. Водомерный узел. С узлом учета ГВС и тепловычислителем прибором учета тепла и учетом холодной воды.		X	X			
29	Раздел: 29. Малые архитектурные формы благоустройство территории						X
30	Раздел: 30. Отопление замена полипропиленовых шаровых кранов, на шаровые латунные разборными фитингами и фланцевыми соединениями		X	X			
31	Раздел: 31. Внутренний водопровод ХВС и ГВС. Замена полипропиленовых шаровых кранов, на шаровые латунные разборными фитингами и фланцевыми соединениями.		X	X			